Methodology cost control budget in buildings vertical by Jaller Vanegas, Jeniffer
METODOLOGÍA DE CONTROL DE COSTOS DE 




AUTOR   





TUTOR   






UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  FACULTAD DE INGENIERÍA  
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS   
2016 
METODOLOGÍA DE CONTROL DE COSTOS DE 
PRESUPUESTO EN CONSTRUCCIONES VERTICALES  
METHODOLOGY COST CONTROL BUDGET IN 
BUILDINGS VERTICAL 
Jeniffer Jaller Vanegas 
Ingeniera Civil 
Estudiante de especialización en gerencia integral de proyectos  





El presente artículo muestra los parámetros que se deben tener en cuenta para realizar 
el presupuesto, cronograma, monitoreo y control de costos de un proyecto ya que en 
la actualidad muchas empresas del sector de la construcción no realizan el 
presupuesto de una forma confiable, lo que dificulta realizar el respectivo seguimiento 
y control o lo que ocasiona que en algunas oportunidades no se haga; es por esto que 
se plantea el paso a paso como se debe realizar el presupuesto  es decir la línea base 
del costo autorizado y el cronograma a partir de la cual se propone  desarrollar la  
metodología de control de costos de construcciones verticales para la empresa 
Arquitectos Loft, con el fin de evitar sobrecostos en el proyecto que la empresa  
conozca el valor ganado y la línea real del costo.  
 Palabras Clave: Presupuesto, cronograma, costos, línea base del costo autorizado, 
Valor ganado, línea real del costo. 
ABSTRACT 
This article shows the parameters must take into account to make the budget, timeline, 
and cost control of a project, in the actuality many construction companies it   does not 
to make the budget, in a reliable and safe way. This makes it difficult the monitoring 
and control of plan. For this step by step design and should make the budget, 
That means the authorized cost baseline and the schedule from which it is proposed to 
develop the methodology of cost control for the enterprise vertical constructions 
Architects Loft, for the purpose of  avoid overruns in the project, In addition the company 
can meet the earned value and actual cost line . 
  





Cuando se va a iniciar un proyecto el objetivo principal es estimar de manera anticipada 
los costos del mismo, es decir se debe cuantificar una aproximación de los recursos 
financieros para realizar el proyecto, una vez determinados los costos se determinar 
línea base del costo autorizado o el presupuesto final del proyecto que debe ser lo más 
acertado posible [1]. 
En una construcción vertical el presupuesto debe ser detallado y consiste en 
descomponer y cuantificar cada una de las actividades que hacen parte del proyecto 
bajo una métrica, este se descompone en costos directos y costos indirectos, los 
costos directos son la suma de los materiales, mano de obra, herramientas y equipos 
de todas las actividades que se deben realizar para llevar a cabo el proyecto bajo un 
análisis de precios unitarios (APU) y los costos indirectos son “toda erogación 
necesaria para la ejecución de un proceso constructivo del cual se derive un producto; 
pero en el cual no se incluya mano de obra, materiales ni maquinaria" [2], es decir de 
los costos indirectos hacen parte todos los costos de personal administrativos tanto de 
campo como de oficina, los imprevistos que son reservas del presupuesto que se 
pueden generar por los riesgos o algún contratiempo que se genere y la utilidad que 
es lo mínimo  que se espera recibir por la ejecución del proyecto.  
Seguido del presupuesto se realiza la programación de obra que juega un papel 
importante pues es la que determina la secuencia, la duración de cada una de las 
actividades y la ruta crítica del proyecto, “es por esto que el presupuesto y la 
programación actúan juntos, pues el presupuesto es necesario para programar los 
flujos de los recursos económicos y la programación para establecer el tiempo en que 
se deben hacer, por eso se dice que la programación es un insumo del presupuesto y 
viceversa” [3].  
A partir del presupuesto y la programación se realiza el monitoreo y control del costos 
y tiempo de un proyecto; esta actividad permite conocer con exactitud si lo planeado 
está acorde con lo ejecutado, de no realizarse el monitoreo y control se corre el riesgo 
de no tener los resultados esperados del proyecto y no se podría conocer con exactitud 
por que no se alcanzaron los objetivos planeados del mismo, de ahí parte la 
importancia de realizar dicha actividad, pues esta permite tomar decisiones a tiempo y 
ejecutar  el proyecto lo más cercano posible a lo planeado.  Es por esto que cada 
empresa debería implementar una metodología para realizar el presupuesto, 
monitoreo y control de un proyecto para de alguna forma pronosticar y controlar el 
desarrollo del mismo.  
Es muy importante tener en cuenta que cuando se presupuesta un proyecto siempre 
hay un nivel de incertidumbre al inicio, sin embargo esta va disminuyendo a medida 
que se va ejecutando el proyecto; cuando se  implementa en una empresa el control 
de costos de un proyecto  el objetivo principal es verificar que este se desarrolle dentro 
de lo presupuestado “de tal manera que la administración de la empresa pueda realizar 
sus expectativas de utilidad y mantenerse los requerimientos financieros dentro de los 
límites previstos. Uno de los problemas que presentan las constructoras es la 
confusión entre el reporte de costos y el control de costos; en el pasado ha sido la 
tendencia de que los administradores de los proyectos, el reporte mensual de costos 
en el cual comparan los gastos actuales a los presupuestos de costos iniciales del 
proyecto y se creé que esto es control de costos, esto no es control de costos esto es 
reporte de costos” [4]; pues como se mencionó anteriormente el control de costos es 
el que determina como se deben disponer los recursos de cada actividad y cuando 
esto no sucede  se debe cuantificar la desviación, verificar por que sucede, buscar 
alternativas de solución y finalmente se debe gestionar y  modificar la línea base del 
costo según como se vayan realizando los cambios y esta línea se convierte en línea 
de costos reales; por lo tanto el nivel de incertidumbre será nulo. 
 
A pesar que existen diferentes metodologías para realizar y controlar un presupuesto  
la empresa Arquitectos Loft es una constructora que en sus inicios se dedicó a la 
construcción de casas de manera masiva en sistema metálico, nunca realizo un 
presupuesto detallado de sus construcciones, pues los presupuestos realizados 
siempre eran globales y eran estimados bajo un valor de metro cuadrado construido, 
además no realizo control a los mismos, es decir, no conoce cuanto le cuestan las 
actividades de sus proyectos, sin dejar de lado que sus expectativas de utilidad se ven 
disminuidas por que los proyectos realizados han tenido sobre costos que aún no han 
podido identificar; a pesar de su larga trayectoria en la construcción en la actualidad 
Arquitectos Loft no tiene una base de datos de precios históricos, lo que dificulta 
realizar la factibilidad y viabilidad de un nuevo proyecto y no cuenta con la metodología 
para realizar dichas actividades, sin embargo desde hace un año la constructora inicio 
a incursionar en las construcciones verticales de gran altura y empezó a desarrollar 
varios proyectos en un mismo tiempo, en la actualidad se pretende estructurar el 
departamento de control y presupuesto y desarrollar una metodología que permita que 
estas actividades se lleven a cabo de manera correcta.  
  
El presente artículo tiene como propósito desarrollar un metodología para realizar el 
control de costos del presupuesto de una construcción vertical de la constructora 
Arquitectos Loft bajo los lineamientos del PMI; esta metodología permite determinar  la  
línea base de costo autorizado es decir el presupuesto de cualquier proyecto, también 
se realiza el cronograma para que con estos elementos se pueda realizar el monitoreo 
y control de costos que permite obtener la línea del costo real, a partir de estos 
resultados se tendría la certeza de lo que costo el proyecto tanto en cada una de sus 










   
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En los proyectos de obras civiles existen muchas empresas que no obtienen los 
resultados esperados, esto se debe a que no existe relación entre el control del 
presupuesto y los objetivos trazados, presentando no solo sobre costos al proyecto si 
no también demoras en los tiempos de entrega, es por esto que se hace necesario la 
implementación de la metodología donde se haga énfasis en los costos y el control de 
los mismos.  
Lo primero que se realiza es el presupuesto debe ser realizado por capítulos o por 
etapas, esto permite que el control y seguimiento se pueda realizar de manera 
adecuada teniendo información de acuerdo al grado de avance del proyecto, además 
se puede identificar de manera fácil los ítems que se quedaron por fuera de una 
actividad del presupuesto y deben ser incluidos en la etapa de control para establecer 
la línea de costo real del proyecto.  
A partir de esto se puede decir que se obtiene una aproximación del presupuesto del 
proyecto y basados en este se debe realizar el seguimiento y control de obra que 
permita ir desarrollando paso a paso lo planeado del proyecto, de esta forma se conoce 
de manera oportuna y eficiente, en cada etapa del proceso, el costo de cada ítem y su 
cambio respecto al presupuesto.  
 
1.1. Metodología de control de costos de presupuesto en construcciones 
verticales  
 
1.1.1. Alcance del proyecto.  
Implementación de una metodología para realizar el presupuesto, monitoreo y control 
de costos de una construcción vertical para la empresa Arquitectos Loft que permita 
conocer paso a paso de manera oportuna y eficiente el costo de cada ítem del 
proyecto; de ser necesario ayudaría a tomar decisiones del desarrollo del mismo y 
finalmente se podría establecer la  línea de influencia sobre los costos que es la que 
permite determinar los cambios que ha tenido el proyecto según lo planeado, es decir 
se obtendría el valor ganado del proyecto y la línea del costo real; con los resultados  
obtenidos se podría establecer una base de datos que serviría para futuros proyectos.  
1.1.1.2. Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
En la figura 1 se observa la estructura de desglose de trabajo establecida para 
desarrollar la metodología en la empresa Arquitectos Loft, donde se determinan los 
entregables del proyecto y se establecen cuatro paquetes de trabajo.  
 Figura 1. Metodología para realizar el presupuesto, monitoreo y control de 
construcciones verticales. 
  
1.1.2. Diseño de paquete de trabajo para realizar el presupuesto de obra de 
construcción vertical  
1.1.2.1. Estructura de presupuesto detallado por ítems 
Los planos y especificaciones son el punto de partida para establecer los costos 
directos de una construcción vertical, es por esto que se hace necesario estudiar los 
planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones y de fachadas, en todos ellos se 
debe tener en cuenta los cortes e isométricos que hacen parte de los mismos y las 
especificaciones ya que entre más detallados sean estos la precisión en el 
presupuesto será mayor. 
No se debe dejar de lado las normas de calidad que establecen los requisitos mínimos 
que debe tener un material para que pueda ser usado en el proyecto, en los planos 
debe encontrarse esta información que debe estar acorde a la NSR- 2010 y los 
ensayos deben ser realizados de acuerdo con las Normas Técnicas Colombianas 
(NTC); dichos ensayos deben ser incluidos dentro del presupuesto del proyecto.  
Los planos permiten establecer todas las actividades que se van a desarrollar en el 
proyecto, sus especificaciones y su alcance, este debe estar estructurado por 
capítulos, subcapítulos e ítems con sus respectivos códigos, una vez definido esto se 
establece la métrica en la que se van a cuantificar las actividades como se muestra en 










1.1.2.2. Cantidades de obra  
Con la estructura del previamente definido y la unidad en la que se va a medir cada 
ítem se procede a sacar las cantidades de obra para el presupuesto, que deben quedar 
soportadas en unas memorias gráficas en AutoCAD formato dwg y unas memorias 
numéricas en excel en formato .xls. 
1.1.2.2.1. Memorias graficas  
Sobre los planos entregados en AutoCAD formato dwg, se procede a colocar el 
capítulo y el subcapítulo del que corresponde el ítem, luego se procede a generar 
líneas o capas de dibujo que tienen los nombres de los ítems que se están midiendo; 
teniendo en cuenta siempre la unidad de medida bajo la cual se va a sacar la cantidad. 
 
Figura 2. Memorias graficas dados de cimentación. 
 
 
1.1.2.2.2. Memorias Excel  
Las memorias en excel son el registro en formatos definidos de las cantidades de los 
diferentes ítems que fueron previamente sacadas de los planos de AutoCAD, cada 
actividad se coloca en una pestaña y se le coloca el nombre del capítulo con el objetivo 
de seguir un orden y de existir un error pueda ser identificado fácilmente, como se 
muestra en la tabla 2.   
Tabla 2. Memorias en excel  
 
1.1.2.3. Análisis de precios unitarios (APU) 
Definida la estructura por ítems del presupuesto, se estiman los precios unitarios de 
cada uno de los ítems por medio del análisis de precios unitarios (APU), que consiste 
en desglosar el costo de los materiales, la mano de obra, equipos y herramientas que 
intervienen en el desarrollo de un ítem; para el caso de los materiales se debe tomar 
el precio de lista, se debe sumar el flete si fuera necesario o se debe tener en cuenta 
que el precio del material debe ser puesto en obra, se le debe sumar el IVA si aplica 
según la ley y se deben tener en cuenta las maniobras de carga y descarga, además 
se debe tener en cuenta los rendimientos del material según la unidad de medida del 
ítem y los desperdicios; la mano de obra se paga en la unidad de medida ítem y su 
rendimiento siempre va a ser una unidad; para el caso de los equipos la herramienta 
y equipo menor va a corresponder a 5% del valor de la mano de obra y el precio de los 










1.1.2.4. Presupuesto de un proyecto de construcción vertical  
Una vez se tiene todos los APU de los ítems, se colocan los unitarios en el presupuesto 
donde previamente se han colocado las cantidades de obra y se multiplican; 
obteniendo los costos directos del proyecto, para los costos indirectos se calcula un 
porcentaje de incidencia de AIU; que corresponde a la administración, imprevistos y 
utilidad sobre el valor de los costos Directos; la sumatoria de estos dos costos da como 
resultado el presupuesto final del proyecto.  
 
1.1.3. Diseño de paquete de trabajo para estimación de la duración de un 
proyecto de construcción vertical  
 
1.1.3.1. Programación de obra  
Un proyecto de construcción debe realizarse en un tiempo especificado de manera 
eficiente; entonces basados en las actividades del presupuesto se realiza la 
programación que consiste en colocar dichas actividades en una secuencia de 
ejecución lógica, con sus interrelaciones y dependencias; luego se procede a calcular 
la duración de una actividad donde se debe tener en cuenta la incertidumbre y el 
riesgo. Este concepto se originó con la Técnica de Revisión y Evaluación de 
Programas (PERT). El método PERT utiliza tres estimaciones para definir un rango 
aproximado de duración de una actividad, Las duraciones estimadas por tres valores 
con una distribución determinada proporcionan una duración esperada y despejan el 
grado de incertidumbre sobre la duración esperada, la ecuación es la siguiente [5]:  
Duración estimada =
𝑃 + 4𝑀𝑃 + 𝑂
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Dónde: P: es el tiempo pesimista; MP: es el tiempo más probable; O: es el tiempo 
optimista  
Luego toda la información se coloca en el programa Project y este arroja el tiempo que 
se va a demorar el proyecto establecido por la ruta crítica, se debe tener en cuenta 
que si se presenta alguna demora en alguna o algunas de las actividades que hacen 
parte de la ruta crítica el proyecto se verá retrasado en la sumatoria del tiempo que se 
retrasaron dichas actividades. 
1.1.3.2. Flujo de caja  
Con la programación de obra definida, y el presupuesto del proyecto estimado y 
aprobado por el director de proyectos, se procede a estimar el flujo de caja pues los 
costos directos e indirectos son entregados a la gerencia de la de la empresa 
Arquitectos Loft con el objetivo de estimar las inversiones que se deben hacer mes a 
mes en el proyecto para que su ejecución se realice de manera adecuada. 
1.1.4. Diseño de paquetes de entregable para realizar monitoreo y control de los 
proyectos de la empresa Arquitectos Loft 
 
1.1.4.1. Procedimiento de monitoreo y control de costos 
La etapa de monitoreo y control permite medir resultados de manera exacta y veraz, 
entonces para llevar a cabo dicha actividad, la empresa Arquitectos Loft realizara el 
cíclico que se muestra en la figura 3, este ciclo debe culminarse y repetirse cuantas 
veces sea necesario para que el objetivo se cumpla. “Es importante aclarar que dentro 
del control del proyecto el objetivo principal es terminar conforme a lo planeado, sin 
embargo, esto no siempre es posible ya sea dentro del desarrollo de los trabajos como 
en el resultado final del mismo; Esto puede ser originado entre otras cosas por 
modificaciones en los alcances del contrato, toma a destiempo de decisiones, así como 
circunstancias ajenas al proyecto (devaluaciones, fenómenos meteorológicos, 
etc.)”[6]. 
 
Figura 3. Proceso cíclico del control de costos.  
Fuente: Cortez Ramírez, Miguel Ángel. Control de proyectos de construcción. p.7. 
Al realizar este ciclo la empresa Arquitectos Loft contara un monitoreo y control de 
presupuesto y de cronograma eficiente, esto se logra por que la información se entrega 
detallada por niveles acorde al tiempo de ejecución, esto permite pronosticar y tomar 
medidas correctivas por anticipado pues se compara de manera oportuna  los 
resultados obtenidos con lo planeado y se calculan las desviaciones por capitulo o por 
ítem, una vez realizado este proceso se recopila la información necesaria para 
establecer el por qué se presenta el problema y se proponen diferentes soluciones 
donde se toma una decisión para corregir la desviación. 
1.1.4.2. Procedimiento para realizar compras  
Para realizar la compra de materiales de un proyecto, la obra debe solicitar al 
departamento de compras mediante una requisición los materiales que necesita, la 
cantidad del material y debe describir para qué actividad lo necesitan; dicha solicitud 
debe ser enviada 15 días antes que inicie la actividad según el cronograma de obra; 
el departamento de compras valida la información y procede a solicitar cotizaciones y 
a hacer un cuadro comparativo  donde el director de proyectos selecciona al 
proveedor, luego se procede a realizar la orden de compra que es enviada al proveedor 
y a realizar el pago. Para el alquiler o compra de los equipos se realiza el mismo 
procedimiento. 
1.1.4.3. Procedimiento para realizar contrataciones  
Para realizar la contratación de mano de obra o mano de obra y suministro de 
materiales del proyecto se procede a realizar un pliego de condiciones de cotización 
donde se especifica las actividades que se van a contratar, las cantidades y las 
condiciones para el desarrollo de la actividad, con las propuestas recibidas se realiza 
un cuadro comparativo que debe contener información del valor de las propuestas, la 
forma de pago, los plazos de ejecución y las observaciones, de dicho cuadro  el director 
de proyectos selecciona al contratista y se procede a realizar el contrato; el contratista 
seleccionado debe entrega a la constructora  las  pólizas de cumplimiento, estabilidad 
civil, prestaciones sociales y de requerirse la de buen manejo del anticipo para que 
este pueda ser entregado  y para que pueda iniciar la ejecución del contrato. 
1.1.4.4. Herramientas de control  
Los programas ayudan a manejar de forma más eficiente la información de los 
proyectos, por esto Para realizar el control de costos la empresa Arquitectos Loft va a 
usar el programa SAO mediante los módulos que tiene, para este caso se van a usar 
los módulos de compras, herramientas, inventarios y contratación, entonces mediante 
estos módulos se procede a realizar el monitoreo y control de un proyecto.   
El módulo de compras permite el manejo de requisiciones o solicitudes de los 
materiales de las diferentes obras al área de compras de las compañía, el control de 
aprobación de las requisiciones realizadas en obra, la solicitud de cotizaciones a 
proveedores, el análisis de cotizaciones de los proveedores, la generación de órdenes 
de compras manuales, con base en las cotizaciones o automáticas a partir de las listas 
de precios de los proveedores realizando análisis de valor presente neto, el control del 
estado de las órdenes de compra, el control de las modificaciones a las órdenes de 
compra y el Manejo de anticipos y amortizaciones a proveedores. El módulo de 
equipos y herramientas permite el registro del equipo propio o alquilado, controla las 
salidas de equipo para uso interno en la obra, permite el traslado de equipo propio 
entre obras, permite visualizar el kardex del equipo, registra de la devolución del 
equipo alquilado, permite liquidar el equipo alquilado y confrontarlo con la factura del 
proveedor de equipos, confronta el inventario teórico con el físico y realiza las 
nivelaciones del mismo, permite conocer el saldo de inventario por proveedor del 
equipo alquilado y permite actualizar las listas de precio del proveedor a partir de la 
información suministrada por el proveedor. El módulo de inventarios permite la 
valorización de los inventarios por promedio o último precio, permite realizar procesos 
de cálculo de inventario a una fecha determinada, permite el registro de entradas de 
material, permite registrar las salidas de material en forma directa a un centro de costos 
del proyecto, permite realizar el reintegro y devoluciones de material a los proveedores 
o la obra, permite conocer en tiempo real el saldo y el costo del inventario, permite 
hacer ajustes del inventario por problemas de almacenamiento o pérdida de material, 
permite controlar y verificar las remisiones de los materiales relacionadas en las 
facturas, no permite correcciones a los movimientos en forma directa sino a través de 
una contrapartida, permite visualizar el histórico y el comportamiento de los materiales 
en el transcurso de  toda la obra. El módulo de contratación permite realizar el contrato 
y  la generar el acta de obra con base en la cantidad aprobada por interventoría, genera 
actas de obra con codificación deferente al del código del ítem en control de costos, 
permite conocer el estado de las actas tanto individual como el general presentando el 
valor del acta, lo recaudado y el saldo pendiente [7]. 
En el programa SAO se van a ir descargando los costos de los materiales, equipos y 
mano de obra en el ítem del presupuesto según el modulo al que corresponda, si el 
ítem a realizar no se tuvo en cuenta en el presupuesto autorizado, los valores de estos 
ítems  van a ser cargados al proyecto pero no se le descargan a ninguna actividad y 
se compran con un valor de cero inicial, esto con el objetivo de identificar que no se 
tuvo en cuenta en la planeación y sirve para incluirlo en  los próximos presupuestos, 
una vez al mes se va a presentar el informe a gerencia  en donde se realiza un cierre 
de costos a través de los módulos del programa y este arroja información de los costos 
reales facturados, con estos datos se procede a realizar el informe de costo de obra 
real con ayuda del programa excel que consiste en comparar el valor ejecutado y el 
valor presupuestado de cada uno de los ítems para establecer las desviaciones que 
existen la fecha del corte y de encontrarse alguna desviación superior al 5%, se 
entraría a analizar y a tomar una decisión al respecto.  
Para realizar el control de cronograma se usa el programa Project mediante la 
comparación de la línea base del tiempo con la fecha de corte, de acuerdo a esto el 
programa identifica que actividades están fuera de los tiempos establecidos y la 
modificación de la ruta crítica.  
 
 
1.1.4.5. Control de cambios en el proyecto   
En un proyecto de construcción es normal que ocurran cambios, aunque existen 
estudios previos cualquier cosa puede suceder durante la ejecución, por esto es 
necesario para efectivo control de costos alterar el presupuesto original y se deben 
reflejar los cambios tal como estos ocurran, y el mejor camino es haciendo un formato 
de orden de cambio o alteración en forma sistemática. Una vez que un cambio es 
decidido, su impacto en costo y tiempo debe incorporarse en el presupuesto, cada 
cambio debe ser documentado e una forma especial y formalmente aprobada por el 
gerente del proyecto. El sistema de órdenes de cambio o alteración es para mantener 
el presupuesto actualizado y siempre reflejado los planes actuales de ejecución [8].  
 
1.1.5. Costo real del proyecto  
La gestión del valor ganado (EVM) es una metodología que combina medidas de 
alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. 
Para determinar estas medidas se realiza la línea base para la medición del 
desempeño (PMB) que corresponde al presupuesto autorizado es decir el valor 
planificado (PV); luego se establece el valor ganado (EV) que corresponde a la medida 
del trabajo realizado en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el 
presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. El EV medido 
debe corresponderse con la PMB y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado 
del PV para un componente. El EV se utiliza a menudo para calcular el porcentaje 
completado de un proyecto. Deben establecerse criterios de medición del avance para 
cada componente de la EDT/WBS, con objeto de medir el trabajo en curso. Los 
directores de proyecto monitorean el EV, tanto sus incrementos para determinar el 
estado actual, como el total acumulado, para establecer las tendencias de desempeño 
a largo plazo. Finalmente se calcula el costo real (AC) que es el costo incurrido por el 
trabajo llevado a cabo en una actividad durante un período de tiempo específico. Es el 
costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El 
AC debe corresponderse, en cuanto a definición, con lo que haya sido presupuestado 
para el PV y medido por el EV [9].  
En la figura 4. Se muestra como se obtienen los tres parámetros del valor planificado, 
el valor ganado y el costo real, como se mencionó se debe realizar por periodos o 
etapas, una vez el proyecto culmine se debe realizar un consolidado de todo el 
proyecto para establecer el costo real final del proyecto y la desviación que se tuvo de 
este respecto a la planeación inicial.  
 Figura 4. Valor ganado, valor planificado y costos reales.  
Fuente: PMBOK. p.219. 
 
1.2. Definición de tiempo para desarrollar la metodología de control de costos 
de construcciones verticales 
1.2.1. Definición de duración de las actividades  
 
La  implementación de la metodología para realizar el control de costos de un proyecto 
de  la constructora Arquitectos Loft, requiere determinar el tiempo que va a invertir el 
personal en realizar las diferentes tareas,  Es por esto que en la tabla 4  se colocaron 
las actividades de la metodología en una secuencia lógica, se les identifico con una 
letra, se definió la precedencia de las actividades y una vez realizado esto se estimó 
la duración la las actividades bajo la metodología PERT descrita anteriormente, como 
los proyectos tienen diferentes duraciones y la metodología debe funcionar para 
cualquier proyecto, la duración se calculó en porcentajes  teniendo en cuenta 
información suministrada por expertos y un periodo laboral de 8 horas diarias de lunes 
a viernes.  
 
Se debe tener en cuenta que los porcentajes obtenidos de la figura 4 se multiplican 
por el número de días que va a durar el proyecto y de esta forma se obtiene la duración 









1.2.2. Ruta Critica  
Luego se procede a realizar el diagrama de red para determinar qué actividades tienen 
tiempos de holgura y establecer la ruta crítica del proyecto, dicha ruta nos indica que 





Pesimista Más probable  Optimista (P+4MP+O)/6
presupuesto de obra 
A Estructura del presupuesto detallado por Ítems - 5% 4% 3% 4%
B Calculo de cantidades de obra A 7% 6% 4% 6%
C Análisis de precios unitarios B 8% 6% 5% 6%
D Presupuesto final C 4% 3% 2% 3%
Estimación del tiempo 
E Programación de obra D 5% 4% 3% 4%
F Flujo de caja E 2% 1,5% 0,5% 1%
Monitoreo y control 
G Requisiciones F 3% 2,0% 1,0% 2%
H Solicitud de cotización G 8% 5% 3% 5%
I Cuadro comparativo materiales H 2% 1,5% 0,5% 1%
J Autorización I 2% 1,5% 0,5% 1%
K Orden de compra J 3% 2,0% 1,0% 2%
L Inventarios K 16% 14% 13% 14%
M Pliego de condiciones F 7% 6% 4% 6%
N Solicitud de cotización mano de obra o a todo costo M 8% 7% 4% 7%
O Cuadro comparativo N 2% 1,5% 0,5% 1%
P Autorización O 2% 1,5% 0,5% 1%
Q Contrato P 3,0% 2,0% 1,0% 2%
R Entrega de pólizas Q 3% 2% 1% 2%
S Cortes de obra R 14% 13% 12% 13%
T Descarga de costos en los ítems L,S 18% 17% 12% 16%
U Informe de costos reales por ítem T 7% 6% 5% 6%
V Calculo de desviaciones de lo presupuestado y ejecutado U 6% 5% 4% 5%
W Reunión con la gerencia del proyecto V 6% 5% 4% 5%
X Control de cambios W 3% 2% 1% 2%
Costo real del proyecto 
Y Costo final real del proyecto X 5% 4% 2% 4%
Z Evaluación PV, AC y EV Y 5% 4% 3% 4%
Duración (% de dias del proyecto) 
Actividades Letras Precedentes
 Figura 5. Diagrama de red del proyecto.  
 
Como se mencionó anteriormente los tiempos están expresados en porcentaje, en la 
figura 5 se realizó como prueba piloto la metodología para un año, es decir 360 días 
en donde se observa que la Ruta crítica del proyecto es: A-B-C-D-E-F-M-N-O-P-Q-R-
S-T-U-V-W-X-Y-Z; estas son las actividades que no pueden tener ningún tipo de 
retraso, pues al no tener holgura afectarían directamente la terminación del proyecto, 
y las actividades que tienen holgura son: G-H-I-J-K-L.   
De la ruta crítica se debe tener en cuenta que si las actividades A-B-C-D-E-F  no se 
realizan dentro del tiempo establecido no se podrá dar inicio a la construcción del 
proyecto; pues este es el punto de partida para que esta inicie; las actividades M-N-O-
P-Q-R-S-T-U-V-W-X  dependen de la construcción vertical pues sobre el cual se va a 
realizar el monitoreo y control, entonces si dice que estas actividades están sujetas a 
la construcción y si esta se retrasa dichas actividades sufrirán el mismo retraso y las 
actividades Y-Z también sufrirán un atraso lo que dificulta que la gerencia conozca el 
costo del proyecto real y si este se ejecutó dentro del presupuesto o línea base 
autorizada.  
1.3. Asignación de recursos para la metodología  
Para poder estimar los costos de la implementación de la metodología se requiere 
recurso humano y software, para esto es necesario determinar un organigrama de las 
personas que trabajaran en esta área de la empresa y el costo del programa a utilizar.  
1.3.1. Organigrama  
El organigrama que se va a realizar es solo para el departamento administrativo de 
proyectos de la empresa, pues es el personal que requiere para desarrollar la 
metodología en la empresa Arquitectos Loft.   
 Figura 6. Organigrama departamento administrativo de proyectos empresa 
Arquitectos Loft.  
 
Como se muestra en la figura 6 el departamento va estar compuesto por un director 
de proyectos que debe ser una persona con amplia experiencia en el manejo de 
proyectos de obra civil, es el responsable y encargado de entregar los informes a 
gerencia, en este momento la empresa Arquitectos Loft se encuentra en una etapa de 
crecimiento por lo tanto solo se va a necesitar un profesional para compras, un 
profesional para presupuestos, monitoreo y control, un auxiliar de costos y practicante 
de ingeniería civil o arquitectura, entonces en la tabla 5 se identifican los recursos a 
utilizar y en la tabla 6 se asignan los recursos, se debe tener en cuenta que este es el 
personal necesario para desarrollar hasta para trabajar en proyectos que sumen un 
total de 32.000 m² de construcción. 
 












Auxiliar de costos 
Practicante de 
ingeniería civil o 
arquitectura 
Descripción del Recurso Tipo Grupo Capacidad 
Personal 
Director de proyectos trabajo Gente 100%
Ingeniero de presupuestos, control y monitoreo trabajo Gente 100%
Auxiliar de costos trabajo Gente 100%
Practicante de ingenieria civil o arquitectura trabajo Gente 100%
Herramientas 
Programa SAO trabajo Herramienta 100%
Mantenimiento Anual trabajo Herramienta 20%
Tabla 6. Asignación de recursos  
 
Metodología para realizar un presupuesto de obra 
1 A Estructura del presupuesto detallado por Ítems 
Ingeniero de presupuestos, control y 
monitoreo
Gente 
2 B Calculo de cantidades de obra 
Ingeniero de presupuestos, control y 
monitoreo
Gente 
3 C Análisis de precios unitarios 
Ingeniero de presupuestos, control y 
monitoreo
Gente 
4 D Presupuesto final 
Director de proyectos - Ingeniero de 
presupuestos, control y monitoreo
Gente 
Gente 
Estimación del tiempo Gente 
5 E Programación de obra 
Ingeniero de presupuestos, control y 
monitoreo
Gente 
6 F Flujo de caja Director de proyectos Gente 
Gente 
Monitoreo y control Gente 
7 G Requisiciones Director de proyectos/SAO
Gente/ 
herramientas 
8 H Solicitud de cotización Lider de compras 
Gente/ 
herramientas 
9 I Cuadro comparativo materiales Lider de compras 
Gente/ 
herramientas 
10 J Autorización Director de proyectos/SAO
Gente/ 
herramientas 
11 K Orden de compra Director de proyectos/SAO
Gente/ 
herramientas 
12 L Inventarios Auxiliar de costos/SAO
Gente/ 
herramientas 
13 M Pliego de condiciones Director de proyectos
Gente/ 
herramientas 
14 N Solicitud de cotización mano de obra o a todo costo Lider de compras 
Gente/ 
herramientas 
15 O Cuadro comparativo Lider de compras/SAO 
Gente/ 
herramientas 
16 P Autorización Director de proyectos/SAO
Gente/ 
herramientas 
17 Q Contrato 




18 R Entrega de pólizas Auxiliar de costos 
Gente/ 
herramientas 
19 S Cortes de obra 
Ingeniero de presupuestos, control y 
monitoreo - Auxiliar de costos/SAO 
Gente/ 
herramientas 
20 T Descarga de costos en los ítems Auxiliar de costos/SAO
Gente/ 
herramientas 
21 U Informe de costos reales por ítem




22 V Calculo de desviaciones de lo presupuestado y ejecutado 




23 W Reunión con la gerencia del proyecto Director de proyectos
Gente/ 
herramientas 
24 X Control de cambios Director de proyectos
Gente/ 
herramientas 
Costo real del proyecto 
25 Y Costo final real del proyecto 
Director de proyectos - Ingeniero de 
presupuestos, control y monitoreo
Gente 
26 Z Evaluación PV, AC y EV 
Director de proyectos - Ingeniero de 
presupuestos, control y monitoreo
Gente 
Grupo No Letras Actividades Nombre del recurso
 Para determinar el valor de la hora de cada persona que hace parte del desarrollo de 
la metodología se establecen que los meses son de 30 días y la jornada laboral de 8 
horas y se calcula con la siguiente ecuación:  
 costo dia persona =




Para determinar el costo de cada actividad se establece la siguiente ecuación:  
Costo por Actividad = %𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎  
 El valor del día de la persona depende del cargo. 
 
2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
Entonces de acuerdo a lo descrito en la metodología se va a hacer una estimación 
de un proyecto que tiene una duración de 360 días.  




Tabla 8. Salario del personal y cálculo del valor del día para el personal y 
herramientas  
 
En la tabla 7 se calcula el factor prestacional por ley para el personal que se encuentra 
entre 1-9 SMLV y 10-13 SMLV y en la tabla 8 se coloca el salario de cada una de las 
personas que hacen parte del organigrama del departamento, el factor prestacional y 
el subsidio de trasporte según corresponda y con la ecuación descrita anteriormente 
se calcula el valor del día de cada una de las personas y de las herramientas a usar.  
 
Tabla 9. Costo de implementación de metodología para un proyecto de un año 
de duración 
 
En la tabla 9 se calcula el costo de cada actividad y el costo total de un proyecto de 
máximo 32.000 m² construidos, para este caso el valor al año es de $105.005.189.66 
que el proyecto tendrá que incluir dentro de sus gastos administrativo, con el objetivo 
de realizar la metodología descrita que se muestra en el diagrama de flujo figura 7, 
para evitar atrasos y sobrecostos al proyecto.  
  
 Figura 7. Flujograma metodología.  
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1. Definir la estructura 
del presupuesto 
2  Calcular cantidades 
de obra (graficas y 
númericas)
3  Realizar APU
4. Presupuesto 
autorizado del proyecto
¿Es la línea de 
costo 
autorizado?
8. Evaluación de lo 
planeado respcto a lo 
ejecutado 
FIN
¿Es el la ruta 
critica del  
proyecto?
6.Realizar monitoreo y 
control
¿Es el costo 
real del 
proyecto?
8.Realizar compras  
9.Realizar contratación
7. SAO
8.Linea de costo real 
  
De lo anterior se puede decir que cuando se realiza el presupuesto bajo el paquete de 
trabajo diseñado, la empresa va a conocer la línea base del costo autorizado antes de 
iniciar cualquier proyecto, además va a tener certeza si planeo de manera adecuada 
sus costos y va a poder determinar si la reserva que estableció para las contingencias 
fue suficiente para desarrollar todo el proyecto.   
Además, el presupuesto permite conocer la forma como se planeó el desarrollo de 
cada ítem que hace parte del proyecto, entonces bajo estos lineamientos se deben 
realizar las cotizaciones, compra de material, alquiler de equipo y contratación de 
personal, de obviarse esto se presentarían problemas en el desarrollo del proyecto y 
se podría decir que no sirvió de nada haber realizado el presupuesto.  
El monitoreo y control de costos permite calcular el valor ganado por cada actividad, 
se debe tener en cuenta que esta medición se va a realizar cuando la actividad 
complete cada 25% de su desarrollo, esto con el objetivo de conocer sí su desarrollo 
se encuentra dentro de los límites establecidos; a partir del control se procede a 
realizar los cálculos de las desviaciones las cuales deben estar dentro de un rango de 
cambio normal que debe estar por debajo del 5%, de encontrarse un ítem que tenga 
una desviación superior se analiza porque se está presentando dicha situación, se 
estudian posibles soluciones y se toma una decisión al respecto para minimizar los 
sobrecostos del proyecto y aumentar los ahorros  
Cuando se termina el proyecto se obtiene el costo real (AC), con estos resultados se 
comenzará a alimentar la base de datos de la empresa, que sirve para futuros 
proyectos, pues ya se tendrían valores reales de experiencias de proyectos 
ejecutados, de esta forma la constructora tendrá una base de datos robusta y 
confiable, que ayude de manera eficiente a realizar factibilidades y vialidades de 












El presupuesto y el cronograma son las herramientas necesarias para realizar el 
control de costos de las construcciones verticales, estos permiten que las empresas 
establezcan la línea base del costo autorizado y la línea del tiempo, pero se debe tener 
en cuenta que solo establecerlas no es suficiente; en las construcciones siempre se 
deben realizar estas actividades, pues los bancos las solicitan para poder aprobar los 
créditos constructores que las empresas solicitan para poder ejecutar el proyecto, de 
requerirlo y los compradores requieren fechas de entrega de sus inmuebles, pero se 
debe ser conscientes que las cifras entregadas y las fechas pactadas deben ser 
coherentes y certeras.  
Al realizar el presupuesto bajo el paquete de trabajo establecido se puede identificar 
fácilmente si las actividades del proyecto se está ejecutando de manera diferente, es 
decir si los rendimientos de los materiales no fueron suficientes o si por el contrario por 
algún motivo el desperdicio de este aumento; desafortunadamente las obras civiles se 
prestan para que los recursos de los proyecto sean desviados o para que las utilidades 
de la empresa disminuyan por que no se calculan o miden de manera adecuada las 
actividades que se deben desarrollar en el proyecto, se cambian las especificaciones 
a los materiales o no conocen cuanto material y mano de obra se requieren para 
ejecutar una actividad; entonces es por este motivo que metodología de control de 
costos de construcciones verticales se hace necesaria en cualquier empresa de 
construcción, es normal encontrar que las empresas no controlan los proyectos, lo que 
hace que estos tengan sobrecostos no identificados y en algunas oportunidades estos 
costos son tan excesivos que pueden llevar a una empresa a la banca rota.  
Además, se analiza que cuando se compara continuamente el presupuesto con la 
ejecución del proyecto, se identifican actividades que se quedaron por fuera del 
presupuesto por algún motivo y sirven para que dichas actividades puedan ser 
incluidas en los próximos presupuestos de proyectos de la empresa.  
Se concluye que la metodología de control de costos de construcciones verticales 
permite calcular cuánto dinero se ha gastado en cada actividad del proyecto y en 
proyecto total, además permite identificar las desviaciones a tiempo y calcularlas para 
evitar sobrecostos.  
La implementación de la metodología refleja la importancia de estimar las duraciones 
de cada actividad que permite establecer la ruta crítica para el modelo, de lo cual se 
observa que si hay algún retraso en las actividades de planeación el inicio de la 
construcción se vería directamente afectada y la etapa de construcción del proyecto 
afecta directamente las etapas de monitoreo y control de la metodología.  
Finalmente, el programa SAO utilizado facilitan el monitoreo y control puesto que 
entrega información del estado actual del proyecto.  
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